



АО «РВК»  
ул. Нобеля, д. 1,  
территория инновационного  
центра «Сколково»,  
Москва, 121205  
Тел.: +7 (495) 777-01-04  
Факс: +7 (495) 777-01-06  
www.rvc.ru  
info@rvc.ru

*24.03.2021* № *422/21*

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Ответственному секретарю  
Межведомственной рабочей группы  
по разработке и реализации Национальной  
технологической инициативы  
при Правительственной комиссии  
по модернизации экономики  
и инновационному развитию России

Щербинину Д.В.

О Докладе о результатах деятельности  
инфраструктурных центров НТИ

Уважаемый Дмитрий Владимирович!

Направляем в Ваш адрес Доклад о результатах деятельности инфраструктурных центров Национальной технологической инициативы в 2020 году, подготовленный в соответствии с пунктом 33 Правил предоставления субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. № 402, Акционерным обществом «Российская венчурная компания», для рассмотрения межведомственной рабочей группой по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Приложение: Доклад о результатах деятельности инфраструктурных центров НТИ в 2020 году на 54 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора –  
Директор по развитию  
инновационной инфраструктуры

М.В. Антонов

**Доклад о результатах деятельности  
инфраструктурных центров Национальной технологической инициативы  
в 2020 году**

Москва  
2021

## Оглавление

Термины и определения.....	3
1. Деятельность инфраструктурных центров НТИ в 2020 году.....	8
2. Сведения о финансовой государственной поддержке.....	11
3. Результаты реализации Программ.....	12
3.1 Сведения о достижении инфраструктурными центрами НТИ Показателя 1 «Общее количество разработанных некоммерческой организацией проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования».....	14
3.2 Сведения о достижении инфраструктурными центрами НТИ Показателя 2«Число подготовленных аналитических отчетов по развитию российского и международного рынка» .....	17
3.3 Сведения о достижении инфраструктурными центрами НТИ Показателя 3 «Число участников проведенных массовых мероприятий» .....	19
3.4 Сведения о достижении инфраструктурными центрами НТИ Показателя 4 «Размер внебюджетных средств, привлеченных инфраструктурным центром НТИ» .....	21
4. Заключение.....	24
Приложение 1 .....	25
Приложение 2 .....	47

## Термины и определения

В настоящем отчете применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Грант	- грант в целях финансового обеспечения реализации программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы.
Договор о предоставлении гранта	- договор о предоставлении гранта в целях финансового обеспечения реализации программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы договор в соответствии с формой, утвержденной приказом Минобрнауки России от 19 сентября 2018 г. № 42н «Об утверждении формы договора о предоставлении гранта в целях финансового обеспечения реализации программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы».
Законодательная ДК, ЗДК	- план мероприятий («дорожная карта») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденный в соответствии с Положением о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации
Законодательная РГ, ЗРГ	- рабочая группа по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов

	<p>мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации</p>
Межведомственная рабочая группа	<p>- Межведомственная рабочая группа по реализации Национальной технологической инициативы при Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России</p>
НПА	<p>- проекты нормативных правовых актов и актов технического регулирования, принятие которых предусмотрено в том числе планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденного в соответствии с Положением о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации</p>
Оператор	<p>- организация, наделенная Правительством Российской Федерации функциями оператора, которой предоставляется субсидия из федерального бюджета на государственную поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы, (некоммерческая организация «Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы»), Фонд НТИ).</p>
Показатели результативности	<p>- показатели, характеризующие уровень достижения в отчетном финансовом году целевых значений показателей результативности программы по развитию отдельного направления Национальной</p>

технологической инициативы.

Получатель гранта

- некоммерческая организация, осуществляющая функции инфраструктурных центров Национальной технологической инициативы, отобранная на конкурсной основе и заключившая договор о предоставлении гранта на государственную поддержку (инфраструктурный центр НТИ, ИЦ).

Постановление  
№ 402

- Постановление от 03 апреля 2018 г. № 402 «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений национальной технологической инициативы и положения о проведении конкурсного отбора для финансового обеспечения реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.09.2018 № 1078, от 06.12.2018 № 1486).

Программа

- программа по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы - документ, содержащий совокупность взаимосвязанных проектов и мероприятий по поддержке разработки, актуализации и реализации "дорожных карт" Национальной технологической инициативы, включая разработку проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования в интересах развития соответствующей "дорожной карты" Национальной технологической инициативы, организацию мероприятий по развитию профессионального сообщества и популяризации Национальной технологической инициативы, а также анализ состояния и направлений развития российского и международного рынков соответствующих направлений Национальной технологической инициативы, содействие продвижению товаров (работ, услуг) российских организаций, ориентированных на рынки Национальной технологической инициативы, на мировой рынок, содействие развитию международной кооперации.

Правила  
предоставления  
субсидии

- Правила предоставления субсидии из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных

направлений Национальной технологической инициативы и Положение о проведении конкурсного отбора для финансового обеспечения реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2018г. № 402.

Проектный офис  
НТИ, ПО НТИ

- организация, наделенная Правительством Российской Федерации функциями проектного офиса Национальной технологической инициативы в части осуществления им организационно-технического и информационного обеспечения проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций, осуществляющих функции инфраструктурных центров, для реализации программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы, включая организацию экспертизы заявок участников указанного конкурсного отбора, сопровождения и мониторинга деятельности инфраструктурных центров (Акционерное общество «Российская венчурная компания», АО «РВК»).

Соглашение

- соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, от 28.02.2020 № 075-10-2020-003, заключенное между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы

## Введение

Настоящий доклад подготовлен АО «РВК» в соответствии с пунктом 33 Правил предоставления субсидии в рамках исполнения функций проектного офиса Национальной технологической инициативы в части осуществления им организационно-технического и информационного обеспечения проведения конкурсного отбора некоммерческих организаций, осуществляющих функции инфраструктурных центров, для реализации программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы, включая организацию экспертизы заявок участников указанного конкурсного отбора, сопровождения и мониторинга деятельности инфраструктурных центров.

Доклад содержит информацию о результатах деятельности инфраструктурных центров НТИ по каждому инфраструктурному центру НТИ, подготовленную на основании отчетов о выполнении мероприятий Программ инфраструктурных центров НТИ и результатов мероприятий по мониторингу деятельности инфраструктурных центров НТИ.

Государственная поддержка инфраструктурных центров НТИ осуществлялась до 2020 года включительно. Совокупный объем государственной поддержки до 2020 года включительно составил 679,25 млн руб.

Получатели грантовой поддержки отобраны в ходе конкурсного отбора: в 2018 году было отобрано 7 инфраструктурных центров НТИ (поступило 8 заявок на участие в конкурсном отборе).

Перечень отобранных инфраструктурных центров НТИ:

1. Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» (направление Автонет).
2. АНО «Аналитический центр Аэронет» (направление Аэронет).
3. Отраслевой союз «Нейронет» (направление Нейронет).
4. Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка (направление Хелснет).
5. Ассоциация «Технет» (направление Технет).
6. Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»» (направление Энерджинет).
7. Ассоциация участников технологических кружков (направление Кружковое движение).



## 1. Деятельность инфраструктурных центров НТИ в 2020 году

В 2020 году в соответствии с Соглашением о предоставлении из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, от 28.02.2020 № 075-10-2020-003, заключенным между Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Фондом поддержки проектов Национальной технологической инициативы, были подписаны договоры о предоставлении грантов в целях финансового обеспечения реализации программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы с 7 (семью) некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров Национальной технологической инициативы.

1. Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» (направление Автонет):

- Договор о предоставлении гранта от 23 марта 2020 г. № 15/402/2020;
- Соглашение об ЭДО от 19 января 2021 № 05с/21;
- Дополнительное соглашение от 23 марта 2020 г. № 1;
- Дополнительное соглашение от 6 мая 2020 г. № 2;
- Дополнительное соглашение от 1 февраля 2021 г. № 3.

Размер гранта, предоставляемого инфраструктурному центру «Автонет» по договору о предоставлении гранта, составляет в 2020 году: 30 000 000,00 рублей.

2. АНО «Аналитический центр Аэронет» (направление Аэронет):

- Договор о предоставлении гранта от 24 марта 2020 г. № 16/402/2020;
- Дополнительное соглашение от 20 апреля 2020 г. №1;
- Дополнительное соглашение от 18 декабря 2020 г. №2;
- Дополнительное соглашение от 23 декабря 2020 г. №3;
- Дополнительное соглашение от 10 февраля 2021 г. №4;
- Соглашение от ЭДО от 22 декабря 2020;
- Соглашение об ЭДО от 20 января 2021.

Размер гранта, предоставляемого инфраструктурному центру «Аэронет» по договору о предоставлении гранта, составляет в 2020 году: 30 000 000,00 рублей.

3. Отраслевой союз «Нейронет» (направление Нейронет):

- Договор о предоставлении гранта от 25 марта 2020 г. № 18/402/2020;
- Дополнительное соглашение от 18 июня 2020 г. №1;
- Дополнительное соглашение от 14 августа 2020 г. №2;
- Дополнительное соглашение от 09 ноября 2020 г. № 3;
- Соглашение об ЭДО от 24 июля 2020;
- Соглашение от ЭДО от 20 января 2021.

Размер гранта, предоставляемого инфраструктурному центру

«Нейронет» по договору о предоставлении гранта, составляет в 2020 году: 22 995 200,00 руб.

4. Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка (направление Хелснет):

- Договор о предоставлении гранта от 25 мая 2020 г. № 21/402/2020;
- Соглашение от ЭДО от 28 июля 2021;
- Соглашение от ЭДО от 20 января 2021;
- Дополнительное соглашение от 15 июля 2021 №1;
- Дополнительное соглашение от 29 июля 2021 №2;
- Дополнительное соглашение от 24 декабря 2020 г. №3;
- Дополнительное соглашение от 8 февраля 2021 №4.

Размер гранта, предоставляемого инфраструктурному центру «Хелснет» по договору о предоставлении гранта, составляет в 2020 году: 12 652 000,00 руб.

5. Ассоциация «Технет» (направление Технет):

- Договор о предоставлении гранта от 25 марта 2020 г. № 17/402/2020;
- Дополнительное соглашение от 6 мая 2020 г. №1;
- Соглашение об ЭДО от 20 января 2021;
- Соглашение об ЭДО от 20 января 2021.

Размер гранта, предоставляемого инфраструктурному центру «Технет» по договору о предоставлении гранта, составляет в 2020 году: 20 111 000,00 руб.

6. Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»» (направление Энерджинет):

- Договор о предоставлении гранта от 26 марта 2020 г. № 19/402/2020;
- Дополнительное соглашение от 18 мая 2020 г. №1;
- Дополнительное соглашение от 03 ноября 2020 г. №2
- Дополнительное соглашение от 02 февраля 2021 г. №3;
- Соглашение об ЭДО от 19 января 2021 г.;
- Соглашение об ЭДО от 19 января 2021 г.;

Размер гранта, предоставляемого инфраструктурному центру «Энерджинет» по договору о предоставлении гранта, составляет в 2020 году: 11 000 000,00 руб.

7. Ассоциация участников технологических кружков (направление Кружковое движение):

- Договор от 25 марта 2020 г. № 18/402/2020;
- Дополнительное соглашение от 18 июня 2020 г. №1;
- Дополнительное соглашение от 14 августа 2020 г. №2;
- Дополнительное соглашение от 09 ноября 2020 г. №3;
- Соглашение об ЭДО от 20 января 2021 г.;
- Соглашение об ЭДО от 24 июля 2020 г.

Размер гранта, предоставляемого инфраструктурному центру «Кружковое движение» по договору о предоставлении гранта, составляет в 2020 году: 29 851 800,00 руб.

## 2. Сведения о финансовой государственной поддержке

В соответствии с Соглашением размер государственной поддержки реализации программ по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы инфраструктурных центров НТИ за счет средств субсидии из федерального бюджета на 2020 год составил 156 610 000,00 руб.

В соответствии с протоколом заседания Конкурсной комиссии по отбору некоммерческих организаций для финансового обеспечения реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы от 17.10.2018 № 2 суммы грантов на 2020 год были распределены в следующем объеме:

по направлению Автонет	30 000 000,00 руб.
по направлению Аэронет	30 000 000,00 руб.
по направлению Кружки	29 851 800,00 руб.
по направлению Нейронет	22 995 200,00 руб.
по направлению Технет	20 111 000,00 руб.
по направлению Хелснет	12 652 000,00 руб.
по направлению Энерджинет	11 000 000,00 руб.

### 3. Результаты реализации Программ

В соответствии с Постановлением № 402 в рамках финансовой поддержки Оператором предоставляется грант инфраструктурному центру на основании договора о предоставлении гранта, который включает плановое значение следующих показателей результативности инфраструктурного центра НТИ:

Показатель 1 - число разработанных центром проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования, принятие которых предусмотрено в том числе планом мероприятий ("дорожной картой") по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным в соответствии с Положением о разработке и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. N 1184 "О порядке разработки и реализации планов мероприятий ("дорожных карт") по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

Показатель 2 - число подготовленных аналитических отчетов по развитию российского и международного рынков по соответствующему направлению Национальной технологической инициативы;

Показатель 3 - число участников проведенных массовых мероприятий по развитию профессионального сообщества и популяризации соответствующего направления Национальной технологической инициативы;

Показатель 4 - размер внебюджетных средств, привлеченных центром с целью финансового обеспечения затрат на реализацию программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы;

Расчет значения показателей результативности инфраструктурного центра НТИ производится в соответствии с Порядком мониторинга и управления изменениями программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы, утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31 июля 2019 года № 547.

Согласно подпункту «н» пункта 15 Постановления № 402 Оператор (Фонд НТИ) и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации осуществляют контроль за выполнением мероприятий и проектов программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы на основании отчетов о реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической

инициативы, содержащих в том числе сведения о достижении определенных в программе по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы показателей результативности.

По итогам рассмотрения и анализа отчетов о выполнении мероприятий программ инфраструктурных центров НТИ Проектным офисом НТИ проведен расчет фактических значений показателей результативности, а также оценка эффективности реализации программ инфраструктурных центров НТИ. Значения оценки эффективности реализации программ инфраструктурных центров НТИ по итогам 2020 года представлены в Таблице 1.

Таблица 1

*Сведения о расчете фактических значений показателей результативности, а также об оценке эффективности реализации программ инфраструктурных центров НТИ*

ИЦ	НПА			Аналитика			Мероприятия			ВНБ, млн руб			Итоговая оценка эффективности
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	
Автонет	5	5	100,0	10	10	100,0	2050	3261	159,1	21,00	14,63	69,7	<b>107,2</b>
Аэронет	10	9	90,0	1	2	200,0	1100	3663	333,0	21,00	21,48	102,3	<b>181,3</b>
Кружковое движение	2	3	150,0	4	4	100,0	10030	14011	139,7	21,09	21,20	100,5	<b>122,6</b>
Нейронет	0	0	-	0	0	-	400	1 088	272,0	16,50	17,80	107,9	<b>189,9</b>
Технет	2	2	100,0	11	11	100,0	2120	14832	699,6	14,08	14,92	105,9	<b>251,4</b>
Хелснет	5	8	160,0	2	0	0,0	13820	21679	156,9	8,91	12,68	142,3	<b>114,8</b>
Энерджинет	8	8	100,0	5	8	160,0	371	3 788	1021,0	8,00	8,04	100,5	<b>345,4</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>109,4</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>106,1</b>	<b>29891</b>	<b>62322</b>	<b>208,5</b>	<b>110,58</b>	<b>110,74</b>	<b>100,1</b>	<b>188</b>

Результаты проведенного Проектным офисом НТИ анализа предоставленных инфраструктурными центрами НТИ отчетов о выполнении мероприятий программы и иных документов по итогам 2020 года с информацией по каждому центру на основании отчетов о выполнении мероприятий программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы представлены в Приложении 1 к настоящему Докладу.

### **3.1 Сведения о достижении инфраструктурными центрами НТИ Показателя 1 «Общее количество разработанных некоммерческой организацией проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования»**

В целях нормативного правового обеспечения Национальной технологической инициативы инфраструктурными центрами НТИ проводятся научно-исследовательские работы и ведется разработка проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования, принятие которых предусмотрено в том числе Законодательными ДК.

По результатам деятельности инфраструктурных центров НТИ в 2020 году плановое значение показателя *Общее количество разработанных некоммерческой организацией проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования, принятие которых предусмотрено в том числе планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденного в соответствии с Положением о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»* достигнуто в полном объеме. Фактическое совокупное значение показателя составляет **35** НПА при плановом совокупном значении **32** НПА.

В соответствии с пунктом 8 Порядка мониторинга и управления изменениями программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31 июля 2019 года № 547, при расчёте значения Показателя 1 учитывается количество проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования, разработанных инфраструктурным центром НТИ в целях нормативного правового обеспечения соответствующего направления НТИ, в том числе соответствующих Законодательной ДК.

Документами, подтверждающими достижение Показателя 1, являются проекты нормативных правовых актов и актов технического регулирования,

разработанные инфраструктурным центром НТИ, в том числе в соответствии с Законодательной ДК, и копии писем за подписью руководителя инфраструктурного центра НТИ, подтверждающих направление разработанных проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования в адрес Законодательной РГ.

Сведения о расчете фактического значения Показателя 1 по каждому инфраструктурному центру НТИ приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Сведения о расчете фактического значения Показателя 1

ИЦ	План	Факт			
		Предоставлено ИЦ	Принято ПО НТИ *	Направлено ИЦ в ЗРГ	Направлено ЗРГ в ФОИВ
Автонет	5	5	5	5	4
Аэронет	10	10	9	10	2
Кружковое движение	2	3	3	3	0
Нейронет	0	8	0	8	1
Технет	2	2	2	2	1
Хелснет	5	9	8	9	0
Энерджинет	8	8	8	8	2
ИТОГО	32	45	35	45	10

\* Причиной отказа в принятии предоставленных инфраструктурными центрами НТИ проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования стало несоответствие предоставленных проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования Законодательной ДК и (или) программе инфраструктурного центра НТИ (инфраструктурные центры «Аэронет», «Нейронет», «Хелснет» - всего 10 НПА).

В 2020 году согласно поручению Межведомственной рабочей группы (Протокол № 3 от 01 октября 2019 года) была запущена и проведена комплексная процедура актуализации всех Законодательных ДК. В 2020 году все Программы инфраструктурных центров НТИ были изменены, в том числе, с учетом мнений соответствующих Законодательных РГ, в части перечня разрабатываемых в рамках реализации программ инфраструктурных центров нормативных правовых актов и актов технического регулирования. В Программы инфраструктурных центров НТИ были внесены изменения в установленном порядке. В число разрабатываемых инфраструктурными центрами НТИ нормативных правовых актов и актов технического регулирования были включены нормативные правовые акты и акты технического регулирования согласно рекомендациям Законодательных РГ, исходя из мероприятий законодательных ДК по итогам их актуализации.

В 2020 году были актуализированы следующие законодательные ДК:

- утверждены изменения в Законодательную ДК по направлению НТИ «Автонет» - распоряжение Правительства РФ № 1815-р от 11.07.2020;



- утверждены изменения Законодательную ДК по направлению НТИ «Хелснет» - распоряжение Правительства РФ № 298-р от 15.02.2020; № 2585-р от 08.10.2020;
- утверждены изменения в Законодательную ДК по направлению НТИ «Технет» - распоряжение Правительства РФ № 1420-р от 28.05.2020;
- утверждены изменения в Законодательную ДК по направлению НТИ «Энерджинет» распоряжение Правительства РФ № 1526-р от 09.06.2020.

### **3.2 Сведения о достижении инфраструктурными центрами НТИ Показателя 2 «Число подготовленных аналитических отчетов по развитию российского и международного рынка»**

В целях аналитических исследований по развитию российского и международного рынка по направлениям Национальной технологической инициативы инфраструктурные центры НТИ готовят аналитические отчеты по развитию российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы.

Всего инфраструктурными центрами НТИ подготовлено и ПО НТИ принято в 2020 году *35 аналитических отчетов по развитию российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы* при плановом значении – 33.

В соответствии с пунктом 9 Порядка мониторинга и управления изменениями программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31 июля 2019 года № 547, при расчёте значения Показателя 2 учитывается количество аналитических отчетов по развитию российского и международного рынка по соответствующему направлению Национальной технологической инициативы, опубликованных инфраструктурным центром НТИ в периодических печатных изданиях, интернет-изданиях или иных формах периодического распространения массовой информации.

Документами, подтверждающими достижение Показателя 2, являются:

аналитические отчеты, представленные на бумажном носителе, подписанные руководителем инфраструктурного центра НТИ;

справка, подписанная руководителем инфраструктурного центра НТИ и заверенная печатью инфраструктурного центра НТИ, с указанием ссылок на периодические печатные издания, интернет-издания или иные формы периодического распространения массовой информации, где опубликованы аналитические отчеты, а также информации об использовании аналитических отчетов в публикациях международных консалтинговых и аудиторских компаний.

Сведения о расчете фактического значения Показателя 2 по каждому инфраструктурному центру НТИ приведены в Таблице 3.

## Сведения о расчете фактического значения Показателя 2

ИЦ	План	Факт			
		Предоставлен о ИЦ	Принято ПО НТИ	Опубликовано в СМИ и интернет-изданиях	Использовано в публикациях межд. консалт. и аудиторск. компаний
Автонет	10	10	<b>10</b>	10	10
Азронет	1	6	<b>2</b>	2	3
Кружковое движение	4	4	<b>4</b>	4	4
Нейронет	0	1	<b>0</b>	0	0
Технет	11	11	<b>11</b>	11	11
Хелснет	2	2	<b>0</b>	0	0
Энерджинет	5	8	<b>8</b>	8	8
<b>ИТОГО</b>	<b>33</b>	<b>42</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>36</b>

Автономной некоммерческой организацией «Платформа «Национальной технологической инициативы» была проведена оценка подготовленных инфраструктурными центрами НТИ аналитических отчетов по развитию российского и международного рынка по соответствующим направлениям Национальной технологической инициативы.

Оценка аналитических отчетов проводилась по наличию таких ключевых параметров как:

- оценка объемов анализируемого рынка в мире;
- оценка объемов анализируемого рынка в Российской Федерации;
- обзор и анализ технологических, нормативных и экономических барьеров анализируемого рынка;
- основные игроков анализируемого рынка.

Результаты проведенного анализа представлены в Приложении 2 к настоящему Докладу.

### 3.3 Сведения о достижении инфраструктурными центрами НТИ Показателя 3 «Число участников проведенных массовых мероприятий»

В целях развития системы профессиональных сообществ, формирования профессиональной среды участников рынка, популяризация деятельности Национальной технологической инициативы среди различных целевых групп, содействия продвижению проектов и продукции Национальной технологической инициативы на российском и зарубежном рынке, создания инфраструктуры постоянного присутствия участников Национальной технологической инициативы на целевых рынках в России и за рубежом, а также в целях содействия совершенствованию системы образования для обеспечения перспективных кадровых потребностей динамично развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в создании новых глобальных рынков, поддержки образовательных проектов и программ школьного и молодежного инженерного творчества, содействия расширению взаимодействия и активизации работы научного сообщества - инфраструктурные центры НТИ проводят массовые мероприятия.

В 2020 году число участников проведенных массовых мероприятий по развитию профессионального сообщества и популяризации направления Национальной технологической инициативы составило 62 322 человек при плановом значении – 29 891.

В соответствии с пунктом 10 Порядка мониторинга и управления изменениями программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 31 июля 2019 года № 547, при расчете значения Показателя 3 учитывается число участников массовых мероприятий по развитию профессионального сообщества и популяризации соответствующего направления НТИ в соответствии с Программой по итогам отчетного года.

Документом, подтверждающим достижение Показателя 3, является отчет о статистике посещаемости мероприятий, подписанный руководителем инфраструктурного центра НТИ и заверенный печатью инфраструктурного центра НТИ.

Сведения о расчете фактического значения Показателя 3 по каждому инфраструктурному центру НТИ приведены в Таблице 4.

Таблица 4

Сведения о расчете фактического значения Показателя 3

ИЦ	План	Факт	
		Предоставлено ИЦ	Принято ПО НТИ
Автонет	2050	3261	3261
Аэронет	1100	3663	3663
Кружковое движение	10030	14011	14011
Нейронет	400	1 088	1 088
Технет	2120	14832	14832
Хелснет	13820	21679	21679

Энерджинет	371	3 788	3 788
<b>ИТОГО</b>	<b>29891</b>	<b>62322</b>	<b>62322</b>

### 3.4 Сведения о достижении инфраструктурными центрами НТИ Показателя 4 «Размер внебюджетных средств, привлеченных инфраструктурным центром НТИ»

В соответствии с подпунктом «р» пункта 15 Правил предоставления субсидии установлено, что в рамках финансовой поддержки Фондом НТИ предоставляется грант инфраструктурному центру НТИ на основании Договора о предоставлении гранта, который заключается Фондом НТИ и инфраструктурным центром НТИ по форме, утвержденной Минобрнауки России, который включает обязательство инфраструктурного центра НТИ по обеспечению софинансирования затрат на реализацию Программы в размере не менее 30 процентов, 50 процентов и 70 процентов объема запланированного финансового обеспечения за счет средств субсидии соответственно в 1-й, 2-й и 3-й год реализации Программы.

Пунктом 3.2.6 Договора о предоставлении гранта установлено обязательство инфраструктурного центра НТИ обеспечить софинансирование Программы в первый, второй и третий год реализации Программы за счет внебюджетных источников в соответствии с объемами, предусмотренными Перечнем затрат, являющимся неотъемлемой частью Договора гранта, и ведение раздельного учета расходов (доходов), произведенных (полученных) за счет такого софинансирования.

На реализацию Программ инфраструктурными центрами НТИ совокупно привлечено в 2020 году 110 740 562,94 руб. из внебюджетных источников.

Величина внебюджетных средств, привлеченных в качестве обеспечения софинансирования инфраструктурными центрами НТИ в 2020 году, приведена в Таблице 5.

Таблица 5

*Сведения о величине внебюджетных средств, привлеченных в качестве обеспечения софинансирования инфраструктурными центрами НТИ, согласно отчетам о реализации программ по развитию отдельных направлений НТИ в 2020 году*

ИЦ	Внебюджетные средства, руб.		Бюджетные средства, руб.	Соотношение факт внебюджет/план бюджет (по правилам Постановления №402)
	план	факт	план	
Автонет	21 000 000,00	14 626 869,11	30 000 000,00	49%
Аэронет	21 000 000,00	21 480 123,92	30 000 000,00	72%

Кружковое движение	21 090 000,00	21 199 432,15	29 851 800,00	71%
Нейронет	16 500 000,00	17 798 350,12	22 995 200,00	77%
Технет	14 080 000,00	14 915 047,06	20 111 000,00	74%
Хелснет	8 909 000,00	12 676 312,56	12 652 000,00	100%
Энерджинет	8 000 000,00	8 044 428,02	11 000 000,00	73%
<b>ИТОГО</b>	<b>110 579 000,00</b>	<b>110 740 562,94</b>	<b>156 610 000,00</b>	<b>71%</b>

Однако инфраструктурным центром «Автонет» не было выполнено обязательство по обеспечению софинансирования затрат на реализацию Программы в размере не менее 70% объема запланированного финансового обеспечения за счет средств гранта в 2020 году в соответствии с подпунктом «р» пункта 15 Правил предоставления субсидии.

Софинансирование затрат инфраструктурным центром «Автонет» фактически составило 49% (14 626 869,11 / 30 000 000,00) – невыполнение составляет 21% (факт 14 626 869,11, план 21 000 000,00).

Как следствие, инфраструктурным центром «Автонет» были нарушены пункты 3.2.5 и 3.2.6 Договора о предоставлении гранта от 23 марта 2020 г. № 15/402/2020.

Пунктом 5.1. договора о предоставлении гранта установлено, что контроль за соблюдением инфраструктурным центром НТИ целей, порядка и условий предоставления гранта, которые предусмотрены Правилами предоставления субсидии и договором о предоставлении гранта, осуществляется Оператором, Минобрнауки России и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

В соответствии с пунктом 3.2.11 договора о предоставлении гранта Центр обязуется уплачивать штрафные санкции и возратить Оператору средства Гранта в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления и использования Гранта и (или) неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по достижению показателей результативности.

В соответствии с пунктом 5.3. договора о предоставлении гранта в случае установления по итогам проверок, проведенных Оператором, Минобрнауки России и (или) органом государственного финансового контроля, факта нарушения условий предоставления Гранта и (или) неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по достижению показателей результативности, предусмотренных договором о предоставлении гранта, соответствующие средства подлежат возврату

Оператору в течение семи рабочих дней со дня получения Центром соответствующего требования Оператора.

С учетом выявленных нарушений инфраструктурным центром «Автонет» условий, целей и порядка предоставления и использования Гранта и неисполнения соответствующим инфраструктурным центром НТИ принятых на себя обязательств Фондом НТИ было направлено письмо в адрес Минобрнауки России (исх. № 002-2021-1003 от 10 марта 2021 года) с просьбой направить в адрес Фонда НТИ информацию о размере штрафных санкций, подлежащих уплате инфраструктурным центром и (или) сумме средств, подлежащих возврату Оператору.

По результатам проверки целевого использования инфраструктурными центрами НТИ средств гранта на реализацию программ, проведенной Фондом НТИ по итогам завершения года, был установлен факт нецелевого / неэффективного использования бюджетных средств по направлению «Технет», «Кружковое движение» и «Аэронет» на общую сумму 281 403,08 руб. Данные средства нецелевого использования гранта будут возвращены получателями поддержки на счет Фонда НТИ согласно заключенным договорам между Фондом НТИ и инфраструктурными центрами НТИ, далее сумма будет списана Управлением Федерального казначейства в счет неиспользованного аккредитива.

Статус возврата бюджетных средств за 2020 год на 17 марта 2021 г. приведен в Таблице 6.

*Таблица 6*

*Сведения о возврате бюджетных средств по соответствующим направлениям, по которым установлен факт нецелевого / неэффективного использования в 2020 году*

№	ИЦ	Сумма бюджетных средств к возврату	Дата направления уведомления ИЦ о возврате	Дата поступления средств на л/с Фонда / р/с / Получателя поддержки	Комментарий
1	Аэронет	7 000,00	18.02.2021	19.02.2021	Нецелевое использование
2	Кружковое движение	73 004,17	30.09.2020	29.10.2020	Нецелевое использование
3	Кружковое движение	156 008,00	18.02.2021	уведомление на рассмотрении в ИЦ	Нецелевое использование
4	Технет	45 390,91	18.02.2021	10.03.2021	Нецелевое использование



#### 4. Заключение

На основании результатов анализа деятельности инфраструктурных центров НТИ в 2020 г. можно сделать вывод, что инфраструктурными центрами НТИ выполнены задачи по реализации Программ инфраструктурных центров НТИ, в целом обеспечено достижение целевых значений показателей результативности.

*Сведения о расчете фактических значений показателей результативности, а также об оценке эффективности реализации программ инфраструктурных центров НТИ в 2020 году*

ИЦ	НПА			Аналитика			Мероприятия			ВНБ, млн руб			Итоговая оценка эффективности
	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%	
Автонет	5	5	100,0	10	10	100,0	2050	3261	159,1	21,00	14,63	69,7	107,2
Аэронет	10	9	90,0	1	2	200,0	1100	3663	333,0	21,00	21,48	102,3	181,3
Кружковое движение	2	3	150,0	4	4	100,0	10030	14011	139,7	21,09	21,20	100,5	122,6
Нейронет	0	0	-	0	0	-	400	1 088	272,0	16,50	17,80	107,9	189,9
Технет	2	2	100,0	11	11	100,0	2120	14832	699,6	14,08	14,92	105,9	251,4
Хелснет	5	8	160,0	2	0	0,0	13820	21679	156,9	8,91	12,68	142,3	114,8
Энерджинет	8	8	100,0	5	8	160,0	371	3 788	1021,0	8,00	8,04	100,5	345,4
ИТОГО	32	35	109,4	33	35	106,1	29891	62322	208,5	110,58	110,74	100,1	188

## ОТЧЕТ

о реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы

1. Сведения о программе по развитию отдельного направления  
Национальной технологической инициативы

Наименование некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем «ГЛОНАСС / ГНСС – Форум»
Руководитель некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	Климов В. Н.
Цели реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Содействие своевременной реализации плана мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации Национальной технологической инициативы (направление «Автонет»);</li> <li>2. Развитие профессионального сообщества направления Национальной технологической инициативы «Автонет», популяризация указанного направления;</li> <li>3. Актуализация плана мероприятий («дорожной карты») Национальной технологической инициативы «Автонет», содействие реализации мероприятий указанной дорожной карты;</li> <li>4. Содействие продвижению товаров (работ, услуг) российских организаций, ориентированных на рынок «Автонет» Национальной технологической инициативы, на мировой рынок, содействие развитию международной кооперации</li> </ol>
Этапы и сроки реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	Октябрь 2018 г. – декабрь 2022 г.
Дата предоставления поддержки (дата заключения договора о предоставлении гранта)	23 марта 2020 г.

2. Перечень показателей результативности программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы по итогам 2020 года

Наименование показателей результативности	Единица измерения	Значения по итогам 2020 года	
		план	факт
Показатель 1. Число разработанных некоммерческой организацией проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования, принятие которых предусмотрено в том числе планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденного в соответствии с Положением о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	шт.	5	5
Показатель 2. Число подготовленных аналитических отчетов по развитию российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы	шт.	10	10
Показатель 3. Число участников проведенных массовых мероприятий по развитию профессионального сообщества и популяризации направления Национальной технологической инициативы	чел.	2050	3261
Показатель 4. Размер внебюджетных средств, привлеченных некоммерческой организацией с целью финансового обеспечения затрат на реализацию программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы.	млн. руб.	21,000	14,627

3. Сведения о финансовом обеспечении государственной поддержки реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы в 2020 году

(тыс. рублей)

Направление	2020 год			
	Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета		Объем софинансирования	
	план	Факт	план	факт
Автонет	30000,000	23990,116	21000,000	14626,869

**1. Сведения о программе по развитию отдельного направления  
Национальной технологической инициативы**

<p>Наименование некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы</p>	<p>АНО «Аналитический центр «Аэронет»</p>
<p>Руководитель некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы</p>	<p>Жуков С.А.</p>
<p>Цели реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы</p>	<p>1. Сформировать из «беспилотного» движения конкурентоспособную отрасль, объединяющую растущие российские технологические компании в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС и космических систем, продуктов и услуг на их основе. 2. Содействовать развитию в России приоритетных сегментов рынка, основанных на использовании БАС и МКА (прежде всего, в части грузоперевозок, мониторинга и ДЗЗ, сельского хозяйства, поиска и спасания), и продвижению российских компаний на глобальные рынки 3. Сформировать в России минимально необходимые правовые, организационные, кадровые и инфраструктурные условия для развития отрасли и рынка Аэронет.</p>
<p>Этапы и сроки реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы</p>	<p>17 октября 2018 г. – 31 декабря 2022 г.</p>
<p>Дата предоставления поддержки (дата заключения договора о предоставлении гранта)</p>	<p>24 марта 2020 г.</p>

2. Перечень показателей результативности программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы по итогам 2020 года

Наименование показателей результативности	Единица измерения	Значения по итогам 2020 года	
		план	факт
Показатель 1. Число разработанных некоммерческой организацией проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования, принятие которых предусмотрено в том числе планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденного в соответствии с Положением о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	шт.	10	9
Показатель 2, Число подготовленных аналитических отчетов по развитию российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы	шт.	1	2
Показатель 3. Число участников проведенных массовых мероприятий по развитию профессионального сообщества и популяризации направления Национальной технологической инициативы	чел.	1100	3663
Показатель 4. Размер внебюджетных средств, привлеченных некоммерческой организацией с целью финансового обеспечения затрат на реализацию программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	млн. руб.	21,000	21,480

3. Сведения о финансовом обеспечении государственной поддержки реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы в 2020 году

(тыс. рублей)

Направление	2020 год			
	Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета		Объем софинансирования	
	план	факт	план	факт
Аэронет	30000,000	29983,906	21000,000	21480,124

1. Сведения о программе по развитию отдельного направления  
Национальной технологической инициативы

Наименование некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	Ассоциация участников технологических кружков
Руководитель некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	А.И. Федосеев
Цели реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	<p>1. Формирование сообщества технологических энтузиастов (Кружкового движения): расширение количества постоянных участников Кружкового движения; расширение размера аудитории электронных сетевых информационных ресурсов по теме Кружкового движения; увеличение доли постоянных участников Кружкового движения среди посетителей ресурсных центров для технологического творчества; увеличение среднего количества мероприятий Кружкового движения, посещаемых его постоянными участниками в год;</p> <p>2. Повышение экономической устойчивости Кружкового движения за счет механизмов государственно-частного партнерства и формирования пакета сервисов с эффективными бизнес-моделями</p>
Этапы и сроки реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	17 октября 2018 г. – 31 декабря 2022 г.
Дата предоставления поддержки (дата заключения договора о предоставлении гранта)	29 апреля 2020 г.



2. Перечень показателей результативности программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы по итогам 2020 года

Наименование показателей результативности	Единица измерения	Значения по итогам 2020 года	
		план	факт
Показатель 1. Число разработанных некоммерческой организацией проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования, принятие которых предусмотрено в том числе планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденного в соответствии с Положением о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	шт.	2	3
Показатель 2. Число подготовленных аналитических отчетов по развитию российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы	шт.	4	4
Показатель 3. Число участников проведенных массовых мероприятий по развитию профессионального сообщества и популяризации направления Национальной технологической инициативы	чел.	10030	14011
Показатель 4. Размер внебюджетных средств, привлеченных некоммерческой организацией с целью финансового обеспечения затрат на реализацию программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	млн. руб.	21,090	21,199

3. Сведения о финансовом обеспечении государственной поддержки реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы в 2020 году

(тыс. рублей)

Направление	2020 год			
	Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета		Объем софинансирования	
	план	факт	план	факт
Кружковое движение	29851,800	28772, 629	21090,000	21199,432

1. Сведения о программе по развитию отдельного направления  
Национальной технологической инициативы

Наименование некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	Отраслевой союз «Нейронет»
Руководитель некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	Семёнов А. В.
Цели реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	<p>1. «Поэтапное совершенствование нормативной правовой базы в целях устранения барьеров для использования передовых технологических решений и создания системы стимулов для их внедрения» - совершенствование нормативной базы по наиболее актуальным направлениям развития НИОКР;</p> <p>2. «Экспертно-аналитическая поддержка (аналитические исследования по развитию российского и международного рынка)» - комплексный обзор компаний, технологий, бизнес-моделей;</p> <p>3. «Развитие системы профессиональных сообществ и популяризация Национальной технологической инициативы» - акселерация команд, создание условий для развития начинающих компаний</p>
Этапы и сроки реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	17 октября 2018 г. – 30 ноября 2022 г.
Дата предоставления поддержки (дата заключения договора о предоставлении гранта)	25 марта 2020 г.

2. Перечень показателей результативности программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы по итогам 2020 года

Наименование показателей результативности	Единица измерения	Значения по итогам 2020 года	
		план	факт
Показатель 1. Число разработанных некоммерческой организацией проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования, принятие которых предусмотрено в том числе планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденного в соответствии с Положением о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации	шт.	0	0
Показатель 2. Число подготовленных аналитических отчетов по развитию российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы	шт.	0	0
Показатель 3. Число участников проведенных массовых мероприятий по развитию профессионального сообщества и популяризации направления Национальной технологической инициативы	чел.	400	1088
Показатель 4. Размер внебюджетных средств, привлеченных некоммерческой организацией с целью финансового обеспечения затрат на реализацию программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	млн. руб.	16,500	17,798

3. Сведения о финансовом обеспечении государственной поддержки реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы в 2020 году

(тыс. рублей)

Направление	2020 год			
	Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета		Объем софинансирования	
	план	факт	план	факт
Нейронет	22995,200	22908,400	16500,000	17798,350

1. Сведения о программе по развитию отдельного направления  
Национальной технологической инициативы

Наименование некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	Некоммерческая организация разработчиков и эксплуатантов производственных технологий» («Ассоциация «Технет»)
Руководитель некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	Кукушкин К.В.
Цели реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	<p>1. Формирование и развитие в РФ институциональной среды, характеризующейся снижением административных барьеров и гармонизированным законодательством, регулирующим распространение ППТ в России и поддержку экспорта, наличием современных подходов к сертификации, интегрированностью с международными организациями по стандартизации, расширением возможностей быстрого вывода высокотехнологических решений на глобальные рынки;</p> <p>2. Формирование единого информационного поля, охватывающего профессиональное и экспертные сообщества, а также органы, ответственные за административно-правовое регулирование в сфере ППТ, и обеспечивающего высокую скорость коммуникации в профессиональном сообществе в том числе для целей оптимизации административно-правового регулирования, а также трансляции рыночных, технологических, научных и иных трендов;</p> <p>3. Расширение кооперации профессионального сообщества и создание механизмов для быстрого формирования цепочек полного инновационного цикла;</p> <p>4. Создание, развитие и обеспечение функционирования сетевой инфраструктуры для масштабирования присутствия на глобальных высокотехнологичных рынках</p>
Этапы и сроки реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	17 октября 2018 г. – 31 декабря 2022 г.
Дата предоставления поддержки (дата заключения договора о предоставлении гранта)	25 марта 2020 г.

2. Перечень показателей результативности программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы по итогам 2020 года

Наименование показателей результативности	Единица измерения	Значения по итогам 2020 года	
		план	факт
Показатель 1. Число разработанных некоммерческой организацией проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования, принятие которых предусмотрено в том числе планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденного в соответствии с Положением о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации	шт.	2	2
Показатель 2. Число подготовленных аналитических отчетов по развитию российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы	шт.	11	11
Показатель 3 "Число участников проведенных массовых мероприятий по развитию профессионального сообщества и популяризации направления Национальной технологической инициативы	чел.	2120	14832
Показатель 4 "Размер внебюджетных средств, привлеченных некоммерческой организацией с целью финансового обеспечения затрат на реализацию программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	млн. руб.	14,080	14,915

3. Сведения о финансовом обеспечении государственной поддержки реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы в 2020 году

(тыс. рублей)

Направление	2020 год			
	Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета		Объем софинансирования	
	план	факт	план	факт
Технет	20111,000	11974,640	14080,000	14915,047



1. Сведения о программе по развитию отдельного направления  
Национальной технологической инициативы

Наименование некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	Некоммерческая организация Фонд «Научно-технологический парк Академгородка»
Руководитель некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	Логвинский А. Л.
Цели реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Реализацию Плана мероприятий («Дорожной карты») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Хелснет» (утверждена Распоряжением правительства РФ от 05 мая 2018 года № 508-р);</li> <li>2. Обеспечения участников проектов и инициатив Хелснет актуальной аналитической маркетинговой информацией о состоянии и трендах развития отраслевых международных и российских рынков, рыночных и технологических трендах;</li> <li>3. Формирование открытого информационного пространства для всех участников, заинтересованных в реализации своих проектов и идей в рамках направления Хелснет;</li> <li>4. Разработка механизмов вовлечения и координации деятельности широкого спектра участников к выполнению задач Дорожной карты Хелснет (наука, медицина, образование, региональные и федеральные органы власти, отраслевые профессиональные ассоциации);</li> <li>5. Формирование системы экспертизы и сопровождения проектов, направленных на выращивание «компаний надежды» (компаний с быстрым потенциалом роста);</li> <li>6. Вовлечение молодежи в научно-техническое творчество и реализацию проектов в интересах дорожной карты Хелснет</li> </ol>
Этапы и сроки реализации программы развития отдельного направления Национальной технологической инициативы	17 октября 2018 г. – 31 декабря 2022 г.
Дата предоставления поддержки (дата заключения договора о	25 мая 2020 г.

предоставлении гранта)	
------------------------	--

2. Перечень показателей результативности программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы по итогам 2020 года

Наименование показателей результативности	Единица измерения	Значения по итогам 2020 года	
		план	факт
Показатель 1. Число разработанных некоммерческой организацией проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования, принятие которых предусмотрено в том числе планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденного в соответствии с Положением о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	шт.	5	8
Показатель 2. Число подготовленных аналитических отчетов по развитию российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы	шт.	2	0
Показатель 3. Число участников проведенных массовых мероприятий по развитию профессионального сообщества и популяризации направления Национальной технологической инициативы	чел.	13820	21679
Показатель 4. Размер внебюджетных средств, привлеченных некоммерческой организацией с целью финансового обеспечения затрат на реализацию программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	млн. руб.	8,909	12,676

3. Сведения о финансовом обеспечении государственной поддержки реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы в 2020 году

(тыс. рублей)

Направление	2020 год			
	Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета		Объем софинансирования	
	план	факт	план	факт
Хелснет	12652,000	11211,048	8909,000	12676,312

1. Сведения о программе по развитию отдельного направления  
Национальной технологической инициативы

Наименование некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	Фонд «ЦСР «Северо-Запад»
Руководитель некоммерческой организации, реализующей программу по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	М.С. Липецкая
Цели реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	<p>1. Формирование нормативно-правовых условий для пилотирования новых практик и технологий в сфере цифровой/интеллектуальной энергетики, а также для масштабного тиражирования практик и технологий, подтвердивших свою эффективность;</p> <p>2. Формирование знаниевой основы для создания разномасштабных комплексных решений в сфере цифровой/интеллектуальной энергетики, разработки технологий, продуктов и сервисов, соответствующих требованиям рынков целевых стран;</p> <p>3. Развитие сообщества «Энерджинет» - разработчиков новых технологий и бизнес-практик в сфере цифровой/интеллектуальной энергетики, содействие формированию компаний и консорциумов, способных реализовывать комплексные решения</p>
Этапы и сроки реализации программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	17 октября 2018 г. – 31 декабря 2022 г.
Дата предоставления поддержки (дата заключения договора о предоставлении гранта)	26 марта 2020 г.

2. Перечень показателей результативности программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы по итогам 2020 года

Наименование показателей результативности	Единица измерения	Значения по итогам 2020 года	
		план	факт
Показатель 1. Число разработанных некоммерческой организацией проектов нормативных правовых актов и актов технического регулирования, принятие которых предусмотрено в том числе планом мероприятий («дорожной картой») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденного в соответствии с Положением о разработке и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 1184 «О порядке разработки и реализации планов мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»	шт.	8	8
Показатель 2. Число подготовленных аналитических отчетов по развитию российского и международного рынка по направлению Национальной технологической инициативы	шт.	5	8
Показатель 3. Число участников проведенных массовых мероприятий по развитию профессионального сообщества и популяризации направления Национальной технологической инициативы	чел.	371	3788
Показатель 4. Размер внебюджетных средств, привлеченных некоммерческой организацией с целью финансового обеспечения затрат на реализацию программы по развитию отдельного направления Национальной технологической инициативы	млн. руб.	8,000	8,044

3. Сведения о финансовом обеспечении государственной поддержки реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы в 2020 году

(тыс. рублей)

Направление	2020 год			
	Оценка объема финансового обеспечения с привлечением средств из федерального бюджета		Объем софинансирования	
	план	факт	план	факт
Энерджинет	11 000,000	11 000,000	8 000,000	8 044,428

### Оценка аналитических отчетов инфраструктурных центров НТИ по развитию российского и международного рынка по соответствующим направлениям Национальной технологической инициативы за 2020 год

Оценка аналитических отчетов инфраструктурных центров НТИ за 2020 год проводилась на наличие ключевых параметров:

- оценка объемов анализируемого рынка в мире;
- оценка объемов анализируемого рынка в Российской Федерации;
- обзор и анализ технологических, нормативных и экономических барьеров анализируемого рынка;
- основные игроки анализируемого рынка;
- публикации в СМИ / у консалтинговых компаний.

#### 1. ИЦ Автонет

Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных систем «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»

Наименование отчёта	Подсчёт объёма рынка (мир)	Подсчёт объёма рынка (РФ)	Обзор барьеров	Приведение основных игроков	Публикации в СМИ / у консалтинговых компаний
<u>Исследование состояния и перспектив развития рынка нового поколения информационных и коммуникационных технологий в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ «Автонет»</u>	+	+	+	+	+ / +
<u>Исследование состояния и перспектив развития рынка навигационных</u>	+	+	+	+	+ / +



<u>продуктов и услуг нового поколения (платформы, системы, аппаратура потребителей, картографические сервисы) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ «Автонет».</u>							
<u>Исследование состояния и перспектив развития рынка автономных автомобилей в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ «Автонет»</u>	+	+	+	+	+	+	+ / +
<u>Исследование состояния и перспектив развития рынка электротранспорта (автомобили, платформы, топливные элементы) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ «Автонет»</u>	+	+ -	+	+	+	+	+ / +
<u>Исследование состояния и перспектив развития рынка нового поколения технологий связи в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ «Автонет»</u>	+	+ -	+ -	+	+	+	+ / +
<u>Исследование состояния и перспектив развития рынка бортового оборудования и технологий ADAS в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ «Автонет»</u>	+	+	+	+	+	+	+ / +
<u>Исследование состояния и перспектив развития рынка интеллектуальных</u>	+	+	+ -	+	+	+	+ / +

<u>транспортных систем в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ «Автонет»</u>						
<u>Исследование состояния и перспектив развития рынка телематических транспортных и информационных систем (платформы, системы управления, транспортные средства) в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ «Автонет»</u>	+	+	+	+	+	+ / +
<u>Исследование состояния и перспектив развития рынка интеллектуальной городской мобильности в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ «Автонет»</u>	+	+-	+	+	+	+ / +
<u>Исследование состояния и перспектив развития рынка транспортно-логистических услуг в России и мире. Оценка влияния на показатели развития НТИ «Автонет»</u>	+	-	+	+	+	+ / +

## 2. ИЦ Аэронет АНО «Аналитический центр «Аэронет»

Краткое наименование отчёта	Подсчёт объёма рынка (мир)	Подсчёт объёма рынка (РФ)	Обзор барьеров	Приведение основных игроков	Публикации в СМИ / у консалтинговых компаний
Отчет по теме: «Развитие рынка	-	-	+	+	- / +

<u>беспилотных летательных аппаратов»</u>						
<u>Отчет по теме: «Аналитическое исследование в области ракет-носителей сверхлегкого класса (РН СЛК) и разгонного блока (РБ)»</u>	-	-	-	+	+-	- / -
<u>Отчет о выполненной работе «Обзор некоммерческих экологических организаций мира, использующих в своей работе данные космической съемки и геоинформационные технологии»</u>	-	-	+	+	+	- / +
<u>Отчет по теме: «Проведение исследований и разработка дорожной карты (плана мероприятий) по реализации технологий безопасного выполнения маловысотных полетов беспилотных авиационных систем совместно с пилотируемой авиацией»</u>	-	-	+	+	+	- / +

### 3. ИЦ Кругжковое движение

Ассоциация участников технологических кругжков

Краткое наименование отчёта	Подсчёт объёма рынка (мир)	Подсчёт объёма рынка (РФ)	Обзор барьеров	Приведение основных игроков	Публикации в СМИ / у консалтинговых компаний
<u>Кругжки как российская гуманитарная технология. Исследование и составление рейтинга технологических</u>	-	-	+	+	+ / +

<u>кружков в России</u>						
<u>Анализ</u> <u>сопровождения</u> <u>индивидуальных траекторий талантов</u> <u>на цифровых платформах</u>	-	-	-	-	+/-	+ / +
<u>Анализ</u> <u>региональных систем</u> <u>поддержки талантов в России и в мире</u>	-	-	+		+	+ / +
<u>Исследование международного рынка</u> <u>образовательных технологических</u> <u>продуктов (конструкторов и т.д.)</u>	-	+/-	+		+	+ / +

#### 4. ИЦ Нейронет

Отраслевой союз «Нейронет»

Краткое наименование отчёта	Подсчёт объёма рынка (мир)	Подсчёт объёма рынка (РФ)	Обзор барьеров	Приведение основных игроков	Публикации в СМИ / у консалтинговых компаний
<u>Аналитическое исследование по</u> <u>развитию</u> <u>российского и</u> <u>международного рынка по</u> <u>направлению «Нейронет», в части,</u> <u>касающейся научно-технических</u> <u>вызовов, развития сквозных</u> <u>технологий, развития успешных</u> <u>бизнесов - Выпуск 3</u>	-	-	+	+/-	+ / -

### 5. ИЦ Технет

Ассоциация «Технет»

Краткое наименование отчёта	Подсчёт объёма рынка (мир)	Подсчёт объёма рынка (РФ)	Обзор барьеров	Приведение основных игроков	Публикации в СМИ / у консалтинговых компаний
<u>Экспертно-аналитический доклад «Развитие рынка передовых производственных технологий в сфере искусственного интеллекта в промышленности»</u>	+	+	+	+	+ / +
<u>Экспертно-аналитический доклад «Прогноз развития рынков, включенных в направление НТИ «Технет»</u>	+	+ -	+	+	+ / +
<u>Экспертно-аналитический доклад: «Рейтинг мировых и российских компаний-лидеров по направлению НТИ «Технет»</u>	-	-	-	+	+ / +

### 6. ИЦ Хелсет

Фонд «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка»

Краткое наименование отчёта	Подсчёт объёма рынка (мир)	Подсчёт объёма рынка (РФ)	Обзор барьеров	Приведение основных игроков	Публикации в СМИ / у консалтинговых компаний
<u>Превентивная медицина: рынок БАВ в</u>	+ -	+ -	+	+	+ / +

<u>России</u> и <u>за</u> <u>рубежом.</u> <u>Конвенциональная vs традиционная</u> <u>медицина и COVID-19</u>							
<u>Спорт и здоровье 2.0</u>	+	+/-	+	+	+	+	+ / +

## 7. ИЦ Энерджинет

### Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

Краткое наименование отчёта	Подсчёт объёма рынка (мир)	Подсчёт объёма рынка (РФ)	Обзор барьеров	Приведение основных игроков	Публикации в СМИ / у консалтинговых компаний
<u>Экспертно-аналитический доклад</u> <u>«Декамерон-2020: энергетический</u> <u>переход во времена пандемии»</u>	+	-	+	+	+ / +
<u>Экспертно-аналитический доклад</u> <u>«Охота на энергетическую гибкость»</u>	+	-	+/-	+	+ / +
<u>Экспертно-аналитический доклад</u> <u>«Новая формула энергетического</u> <u>перехода»</u>	+	-	+	+	+ / +
<u>Экспертно-аналитический доклад</u> <u>"Цифровизация как предчувствие.</u> <u>Новые бизнес-практики в</u> <u>электроэнергетике"</u>	+	+	+	+	+ / +
<u>Экспертно-аналитический доклад</u> <u>"Активные энергетические комплексы</u> <u>— первый шаг к промышленным</u>	+	+	+/-	+	+ / +

<u>микрогридам в России"</u>						
<u>Экспертно-аналитический доклад (обзор) "Тренды развития искусственного интеллекта в сфере ЖКХ"</u>	+	+ -	+	+	+	+ / +
<u>Аналитический доклад «Кибербезопасность в электроэнергетике»</u>	+ -	+ -	-	+	+	+ / +
<u>Аналитический отчет «Водород. Обзор событий по водородной энергетике за 2020 год»</u>	+ -	-	+ -	+	+	+ / +